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B Reedificacion de la cabecera de |3 Iglesia Mayor de
Ronda en el siglo XVIII

Maria Mercedes Ferndndez Mam})

La iglesia mayor de Ronda, iniciada a fines del siglo XV, tuvo un largo
proceso constructivo que no culminaria hasta bien avanzado el siglo
XVIII. A principios de esta centuria, cuando se estaba remodelando Ja
cabecera de la iglesia, se produjeron serios problemas que
desembocaron en un largo pleito. Para Ia continuacién de Jas obras
concurrieron maestros de Malaga y Sevilla, siendo adjudicadas las obras
a los maestros ecijanos José Piez de Carmona y Sebastiin de Espada,

The building of Collegial Church of Ronda includes from the end of XV
century to advanced XVIII. While the apse was being modified at the
beginning of this last period, serious problems were impending the
works, creating a hard litigation. Some master-builders took part in a
competition for finishing the construction, being chosen for it José Paéz
de Carmona and Sebastiin de Espada from Ecija.

Ronda fue, y sigue siendo junto a Antequera, una de las ciudades mas importantes
de la provincia de Mélaga. A diferencia de la primera, en esta Ultima se creé durante
el siglo XVIII un importante centro artistico, con un nimero considerable de artistas
de gran prestigio, no solamente activos en la ciudad sino también en el entorno,
creando un estilo propio. Esto no ocurrié en Ronda, debido probablemente a su
emplazamiento serrano, mas aislado, desplazandose los artistas desde otras zonas
de la geografia andaluza. No obstante, igual que ocurrié en otras muchas ciudades
espafolas, el siglo XVIII fue una gran época para Ronda reflejandose, sobre todo, en
la gran actividad constructiva Que se experiment6 en aquellos afios. En este contexto
hay que incluir las reformas llevadas a cabo en la iglesia mayor de la ciudad.

La iglesia mayor, que llegd a tener la categoria de colegiata bajo la advocacion
de Santa Maria la Mayor o de la Encarnacion, se levanté a fines del siglo XV o
comienzos del XVI sobre el mismo solar que habia ocupado la mezquita aljama
durante la dominacién musulmana, de la que quedan algunos restos decorativos'.

FERNANDEZ MARTIN, M2 Mercedes: «Reedificacién de la cabecera de la Iglesia
Mayor de Ronda en el siglo XVIII», en Boletin de Arte n® 22, Universidad de Milaga,
2001, pags. 93-101.
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la Mayor. Detalle de la boveda
de la capilla mayor. En primer
término, el taberniculo

En 1580 debié quedar bastante
maltrecha como consecuencia del
terremoto que asold la poblacion

ese ano y, a partir de esa fecha, se

proyectd su reedificacion vy 7 LN 3

ampliacion que duré hasta fines &4 : : i
del siglo XVIII. Esta prolongacién &

de las obras durante dos siglos se ’
aprecia perfectamente en el temp- !
lo, donde se mezclan los difer-

entes estilos constructivos, desde el gotico final, imperante cuando se levanté el
nuevo templo, hasta el barroco. Al primer periodo pertenecen las tres naves en que
se divide el templo, separadas por arcos apuntados sobre pilares recubiertos con
baquetones y capiteles corridos con decoracién de cardina. A esto hay que afadir
la parte del crucero y la cabecera, donde se muestra un estilo manierista, mas
grandielocuente con respecto al cuerpo de la iglesia, que recuerda a la catedral de
Malaga. El punto de unién con los pilares goticos se hace adosando columnas
estriadas con altos basamentos que sostienen un arco triunfal. Sobre este y para
dar mas altura al nuevo espacio, se proyectan hacia arriba las columnas, rematan-
dose con capiteles corintios sobre el que apoya un entablamento de grandes
dimensiones. La cabecera, esta dividida también en tres capillas que terminan en
forma de exedra, siendo de mayor entidad la central. Las reformas barrocas se
aprecian en la decoracion de yeserias que decoran las bévedas de las tres naves.
Esta decoracion forma tramos cuadrangulares donde se insertan bévedas semies-
féricas sobre pechinas en la nave central y bévedas de arista en las laterales.

Realmente, son dos iglesias unidas, una formada por un cuerpo de tres naves de
distinta altura y la otra de planta de salén con naves a igual altura, pero mas elevada
con respecto a la primera. Las obras llevadas a cabo en el siglo XVIII estan

' Se conservan algunos restos, probablemente del mihrab, y unos relieves empotrados en la
pared de entrada a la torre. Al respecto véase: AGULAR GARCIA, M? Dolores: Maélaga mudéjar.
Arquitectura religiosa y civil. Malaga, 1979, pag. 377.
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Reedificacion de la cabecera de Ia...

perfectamente documentadas y estudiadas por la Doctora Rosario Camacho en su
libro Malaga barroca’. No obstante, quedaban unos afos perdidos, entre 1710 a 1723
aproximadamente, que han podido documentarse y que propician una lectura mas
completa de este edificio. Lo mas curioso es que la documentacion ha sido localizada
en Ecija, ciudad bastante alejada de Ronda y sin ningun vinculo econémico o artistico
conocido hasta ese momento®.

En la dltima década del siglo XVII se comenzo a techar la iglesia, continuandose
las obras en la centuria siguiente. En los primeros afnos del setecientos trabajaba en
la realizacion de la capilla mayor el maestro granadino Francisco Gutiérrez Sanguino,
a quien también se le habia encargado la soleria de la iglesia. Al poco tiempo se
calaban las capillas por el agua de lluvia, por lo que en 1710 el mismo Sanguino hizo
venir desde Sevilla al arquitecto Laureano Iglesias, quien con un alarife de la ciudad
intentd corregir el defecto, costeandolo el maestro Sanguino‘. Segun Moreti, y
posteriormente recogido por otros autores, el problema quedé resuelto, abonando el
mismo Sanguino la cantidad de 7.000 reales al maestro sevillano®. No obstante, es a
partir de estas fechas cuando comienzan los problemas para resolver el estado de la
cabecera lo que nos lleva a pensar que realmente no se solucionara el mismo, a
pesar de la intervencion de Iglesias.

Se citan varios maestros que licitan la consecucion de las obras y la realizacion
de la soleria de la cabecera. De hecho los cabildos eclesiastico y seglar de la ciudad
de Ronda interpusieron un pleito contra Francisco Gutiérrez Sanguino, maestro
mayor de carpinteria, su mujer, que habia sido fiadora del mismo, y Francisco del
Castillo, maestro cantero. El pleito se inicié por parte de los cabildos al no cumplir los
otorgantes la escritura de obligacién®. Aquellos se habian comprometido en hacer la
obra en el precio de 7.700 ducados, pero la obra no habia sido satisfactoria por lo
que se decidio llamar a consulta a maestros de reconocido prestigio. Estos fueron
Leonardo de Figueroa, vecino de la ciudad de Sevilla y don Felipe de Unzurrinzaga,
que lo era de la de Malaga, ambos maestros arquitectos. Es curioso como, a pesar
de que Ronda estaba agregada desde antiguo al obispado de Malaga, se solicita
ayuda a los arquitectos sevillanos, que avala el prestigio que tenian estos.

2 CAMACHO MARTINEZ, Rosario: Mdlaga barroca. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y
XVIII. Mélaga, 1981, pags. 417 v ss.

* APN.E. Escribania de Juan Salvador del Castillo. Leg. 1863. Cuaderno 8°. Afio de 1718.
 Aunque en Ja documentacién se le nombra como arquitecto no se ha localizado ninguna cita
documental sobre el mismo. Por las fechas bien podria ser el maestro de canteria Lorenzo
Ferndndez Iglesias, activo en Sevilla en los primeros afos del siglo XVIII, trabajando, entre otras,
en obras tan importantes como la portada del Palacio Arzobispal de Sevilla. Al respecto véase
SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana, Madrid, 1984, pags 122-126 y
FALCON MARQUEZ, Teodoro: EI Palacio arzobispal de Sevilla, Cérdoba, 1997, pags. 76 v ss.

° MORETI, Juan José: Historia de L.M.N.Y.M.L. Ciudad de Ronda. Ronda, 1867. pag. 719

° Fl pleito se habia llevado en Granada pero existe una copia del mismo en el Archivo de
Protocolos de Ecija. Ihidem nota n° 3.
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El informe de los arquitectos fue emitido en Ronda el 29 de agosto de 1708 ante
el alcalde mayor de la ciudad, el licenciado don Juan Garcia Obregén. Se
presentaron los maestros mencionados, Leonardo de Figueroa y Felipe de
Unzurrunzaga, quienes informaron sobre la obra de la iglesia mayor ...que ha estado
y esta a cargo de Francisco Gutiérrez Sanguino, maestro mayor de obras y vecino de
la ciudad de Granada.... En el reconocimiento de la capilla mayor los maestros
dijeron que en lo referente al techo y armadura de la capilla mayor, lo encontraban
insuficiente y que su enmaderado carecia de la fortificacién requerida, por lo que
amenazaba ruina, a causa de no haberse ejecutado (segtn arte) las condiciones de
la escriptura que otorgd el dicho Francisco Gutiérrez en cuanto a dicha armadura.
Segln los arquitectos esto se debia a que las tirantes y cuadrantes no estaban
realizadas correctamente y, porque tienen su formacién con dos ordenes de
estrivados, reunidos con unos pilares de ladrillos. Por Gltimo, por estar cargados en
dichos estrivados decimos dichos pilares de ladrillos fuera de sus plomos y recibir en
si dichos estribados oblicuamente debiendo ser perpendicular conforme a buena
arquitectura. Es decir, la cubierta no era lo bastante resistente en cuanto a los apoyos
y se encontraba desplazada, siendo este uno de los motivos por el que se filtraba el
agua de lluvia.

El informe hace referencia también a que los arquitectos habian hallado que la
mayor parte de las tornapuntas de los enmaderados estén oblicuos y fuera de su
cuadrado y que el cortado que cae encima de la media naranja principal esta
recostado sobre ella y que es necesario para la seguridad de dicha media naranja
separar de ella dicho cortado a lo menos con distancia de una quarta de vara.
Asimismo reconocieron que el peso de la armadura era excesivo, debido
principalmente al tipo de materiales empleados. Esto se apreciaba en los empujes
que habian sufrido en las paredes de la capilla. Por todo esto dijeron que era
necesaria la nueva reedificacion de la armadura y, ademas, con cierta premura ya
que se habia resentido uno de los pilares, que reune el segundo grado de
estrivado, y también en otros, aunque no tanto. Los arquitectos opinaban que dicha
armadura no era capaz de ser reparada, pues cualquier arreglo seria de poca
duracion, y que para que quedara con seguridad seria conveniente hacerla de
nuevo. Para ello era preciso que las maderas que se fueran a utilizar fueran enjutas
para sus encajes porque de no estarlo aunque estos se executen al principio con
arte luego con el enjugo se han desunir, haciendo referencia al secado natural de
la madera, imprescindible para que no se produjera un posterior alaveo que seria
perjudicial para la resistencia de la obra. Toda esta obra, al contar con los
materiales, ya que se utilizarian buena parte de los existentes, se podia realizar en
el discurrir de un verano.

Los arquitectos reconocieron también las capillas laterales e informaron que era
necesario deshacer todo el solado de dicho techo y descubrir nuevamente los
senos de el. Para ello era necesario quitar todo el argamason y volver a macizar
con cascajos, cal y misturada de tierra que no fuese gredosa ni himeda y si de
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calidad enjuta. Asimismo, dieron
una serie de recomendaciones
sobre los materiales a emplear
como la piedra, que debia ser
solida y no porosa, o el cascajo
utilizado para hacer el hormigén
que deberia emplearse para
rellenar los senos. Este habia de
ser de rio y no mayor que el
tamano de un huevo. La mezcla
del mismo con la cal y la tierra
debia tener la proporcién de una
espuerta de cascajo y una de cal y, a seis espuertas de cal y seis de cascajo, una
de tierra para que sea hecha segun arte y tenga permanencia y frescura. La
declaracion del aprecio fue firmada y ratificada por los dos arquitectos quienes
dijeron tener una edad de cincuenta y cinco afios Leonardo de Figueroa, y de
cincuenta Felipe de Unzurrunzaga’. El documento fue firmado por el alcalde mayor,
los dos maestros y el escribano publico.

Por su parte, el maestro Francisco Gutiérrez Sanguino habia solicitado la revisién
de su pleito a la chancilleria de Granada. No obstante, ésta resolvié devolver el
asunto a la justicia de la ciudad de Ronda para que, ateniendose en todo a la
declaracion hecha por los maestros Leonardo de Figueroa y Felipe Unzurrunzaga, se
sacaran a pregdn las obras que segun declaraban estos maestros necesitaba la
iglesia mayor de Ronda. Asimismo, se hacia hincapié en que recayera la ejecucion
de la misma en un maestro capacitado. La diferencia del coste de estas obras seria
el dinero que habria que demandar a Francisco Gutiérrez, a quien habria que
descontarle los materiales que pudieran reutilizarse.

’ Hasta el momento se desconocia la fecha de nacimiento exacta de Leonardo de Figueroa,
dandose una fecha en torno a 1650. Rivas Carmona admite sin temor a error los anos
comprendidos en el quinquenio de 1652-1657. Con este nuevo dato podemos precisar el afio de
nacimiento entre 1652 y 1653. RIVAS CARMONA, Jestis: Leonardo de Figueroa: una nueva
visién de un viejo maestro, Sevilla, 1994,
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De la documentacion estudiada se desprende que Francisco Gutiérrez estaba
también participando en las obras de uno de los puentes de la ciudad, por lo que la
misma justicia de Ronda tenia que notificar al maestro si queria proseguir y continuar
esa obra, a pesar de su suspension como maestro de la iglesia. Para ello tenia un
plazo de ocho dias, transcurridos los cuales y si no queria continuar la misma, la
justicia citaria al mismo Francisco Gutiérrez y a otros maestros, que las diferentes
partes nombraran, para apreciar lo ya construido en dicho puente por el maestro y
evaluar los materiales que hubiese prevenidos para la obra. Con todo se haria una
tasacién y se liquidaria con el maestro el dinero que correspondiera®.

Como consecuencia de dichos autos se sacaron a pregon las obras necesarias
que habia iniciado Francisco Gutiérrez y que no se habian ejecutado, si bien no se
vuelve a hacer mencion de las obras del puente®. Al respecto se presentaron
diferentes posturas y pujas, una de ellas fue hecha por Francisco de Castillo y la otra
por Sebastian de Espada y Bartolomé Pérez, en nombre de José Paez de Carmona.
La primera fue hecha en Ronda el 31 de octubre de 1710 ante el Marqués de Casa
Pabén, corregidor de la ciudad y el escribano publico. Francisco de Castillo, maestro
de arquitectura, era vecino de la ciudad de Ronda, a cuyo cargo y direccién se estaba
obrando la soleria de jaspe de la capilla mayor. El maestro se comprometia a llevar
a cabo la enmienda, reedificacion y reparo de las obras tal como la habian planteado
los arquitectos Leonardo de Figueroa y don Felipe de Unzurrunzaga, sin faltar cosa
alguna ni variarlo, ni alterarlo en ningun modo, empleando para ello buenos
materiales. Asimismo, se comprometia y hacia postura para enmendar y acabar las
puertas delas dos principales de la dicha iglesia, con la clavazén y adorno de bronce
que también se habia obligado a hacer Francisco Gutiérrez. Esto incluia también las
puertas de la sacristia, cerrojos, llaves y cerraduras de todas ellas en la conformidad
de la obligacion hecha por el maestro. Por ultimo, decia que haria un repaso y
limpieza de todos los elementos estructurales (arcos torales, capiteles, arquitrabe,
friso, cornisa ...), que pudieran haber sufrido dafos con las obras, para dejar la
capilla perfectamente acabada con un coste total de 5.500 ducados.

A continuacion Francisco de Castillo presentaba una relacion de las calidades de
los materiales y del descuento que tendria que hacer de los dejados por el maestro
anterior. Se comprometia a realizar la obra en seis meses, comenzandola a partir del

¥ A finales del siglo XVIII Ronda contaba con tres puentes que comunicaban con mayor
facilidad los dos barrios principales de la poblacidn, la llamada Ciudad y el Mercadillo, que
quedaban separados por el famoso tajo que forma el Guadalevin. El mas conocido de todos
ellos es el levantado a partir de 1784 por José Martin de Aldehuela. La intervencién de
Sanguino debid ser en el lamado por entonces Puente Nuevo, iniciado en 1616, que al
construirse el de Aldehuela pasaria a denominarse Puente Viejo.

° Afos maés tarde, en 1734, el maestro mayor de obras de Cérdoba Juan Antonio Camacho,
hizo postura de 20.000 ducados para continuar las obras del puente. Al respecto véase
VAIVERDE MADRID. José: Ensayo socio-histérico de retablistas cordobeses del siglo XVIII,
Cérdoba, 1974, pag. 34.

98



Reedificacion de la cabecera de Ia... ]

primer pago, correspondiente a la tercera parte del costo total. El informe presentado
por el maestro es muy exhaustivo, indicando que las obras no debian realizarse entre
noviembre y marzo, por no ser tiempo adecuado para trabajar en la obra, por lo
riguroso y aguas de esos meses en Ronda, proponiendo para la obra los meses entre
abril y octubre. También se tuvo presente que si las obras no comenzaban hasta el
verano, estas sufririan deterioros por las lluvias del invierno y que los posibles gastos
que esto ocasionase no debian correr por cuenta del otorgante, teniéndose que librar
un dinero complementario para darle solucién. Los pagos se harian, como era
costumbre, en tres plazos. A los tres meses de haberle entregado el primer pago se
le tendria que hacer el siguiente, mientras que el Gltimo se realizaria a la finalizacién
de la obra. Asimismo, se hace constar que aunque los pagos fueran fraccionados, el
dinero debia estar librado con anterioridad para que no se produjeran retrasos en el
cobro de los mismos. Respecto a las puertas de la iglesia y de la sacristia, una vez
examinadas y apreciadas por maestro carpintero competente, debian ser
entregadas a Francisco de Castillo para concluir lo que no hubiera realizado el
maestro Francisco Gutiérrez. Asimismo, se valoraria la clavazén y adornos de bronce
de las mismas y se rebajaria del pago final. En el caso que los maestros nombrados
para reconocer el trabajo ya iniciado informaran que lo ejecutado por Gutiérrez no era
de calidad no habria que descontarle nada. Asimismo, Castillo se comprometia a que
si la obra, una vez finalizada, no fuera del agrado de los maestros nombrados para
reconocerla, se mejoraria a su costa.

El 19 de febrero de 1711, ante el mismo sefior marqués de Casa Paboén,
corregidor de la ciudad, y el escribano publico se presenté una mejora y nueva
postura a la obra licitada. Esta era la presentada por Sebastian de Espada y
Bartolomé Pérez, en nombre y en virtud de un poder de José Paez de Carmona,
todos maestros y vecinos de Ecija. El primero venia en representacion propia,
mientras que el segundo venia en nombre de José Pdez de Carmona, por un poder
que habia sido otorgado en Osuna en dos de febrero de dicho afio ante el escribano
de la villa Andrés de Tejada. Proponian una baja de 500 reales a la postura que se
habia hecho para la obra que por entonces se estaba pregonando. Dejaban el costo
de la misma en 58.000 reales de vellon, todo ello con las mismas calidades,
condiciones y obligaciones que habia hecho Francisco de Castillo, sin variacion
alguna, obligandose a su ejecucion y comprometiéndose a dar fianzas a la ciudad.
El corregidor admitié la postura y mand6 que se pregonara. Era costumbre que
cuando las obras eran de importancia estas se sacaban a pregén en las ciudades
mas importantes del entorno. Lo que realmente llama la atencion en este caso es la
lejania entre Ronda y Ecija, a no ser que esta ultima gozase de un reconocido
prestigio en cuanto a sus maestros alarifes. También es posible que al presente
estuviese alguien cercano al circulo de maestros ecijanos en Ronda y que
informaran a estos sobre la obra que se iba a acometer. Los tres maestros de Ecija
eran personas de reconocida reputacién, como de hecho se recoge en la
documentacion, donde se valora que ocupasen cargos publicos, como el de maestro
mayor de obras del concejo. José Paez de Carmona ejercié ese cargo desde 1718
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hasta 1734 y gozaba de una importante posicion social®, labrada a través de su
larga experiencia profesional, con participacion en obras tan importantes como la
torre de la iglesia de Santa Maria". EI mismo cargo de maestro mayor de obras tuvo
Sebastian de Espada, colaborando en numerosas ocasiones con el maestro
anterior. Era considerado como un maestro de primera clase, que habia realizado
muchas obras de gravedad con comin aprobacion y a concurrido a las juntas y
conferencias con los demds maestros para resolver las dificultades que ocurren en
su ejercicio™. Por ultimo el carpintero Bartolomé Pérez tiene documentados varios
aprecios y era considerado como uno de los maestros de opinién de Ecija y que
como tal habia practicado muchas obras de dificultad y primor™.

Dado el prestigio de los licitantes y la reduccién del costo de la obra, el remate
recayo en los maestros ecijanos. La notificacién se llevé a cabo en Ronda donde
comparecieron los maestros delante del corregidor. Se dio a pregén la nueva postura
a la baja, repitiéndose en varias ocasiones pero no aparecié quien hiciera otra
propuesta a la elevada por los ecijanos. Por este motivo se hizo el remate en los
susodichos maestros, en la cantidad acordada y con las calidades y condiciones
expuestas. La notificacién y aceptacion se hizo en Ronda ... este dia yo el escribano
notifique e hice saber el remate ante escripto como se contiene a Sebastidn de
Espada y Bartolomé Pérez contenidos en €l en sus personas los quales dixeron lo
aceptan por si'y en nombre de su parte y estan promptos a cumplir con el tenor de
su postura y a afianzar a su satisfaccion desta ciudad dentro de los veinte dias
expresados en ella. Después de lo cual precedieron otros autos, apremios y pagos.
El documento esta fechado en Granada en 18 de enero de 1717, firmado por Antonio
de Montalban, escribano publico. Asimismo esta rubricado por el escribano mayor del
cabildo de Ronda, don Francisco Zamora Troyano y fechado el 24 de abril de 1718.
Por ditimo, los maestros ecijanos presentaron el 9 de junio de ese afo su obligacion
de hacer la obra ante el escribano de Ecija, quien unos dias mas tarde, el 11 de junio,
dio traslado de la escritura.

Los mecanismos de contratacion fueron muy lentos pues hasta 1718 no se dieron
los avales e hipotecas necesarios para la ejecucion de la obra. Pues, aunque la
postura para la ejecucion de la obra se habia hecho en 1711, las obras no debieron
comenzar inmediatamente, teniéndose que demorar, quizds debido a que los

*° LOPEZ JIMENEZ, Clemente Manuel: «El gremio de albaiiilerfa en Ecija. Un pleito de los
maestros y oficiales alarifes contra el municipio en 1732», en Actas II Congreso de Historia
«Ecija en el siglo XVIII», Ecija, 1995, pag. 286.

' Al respecto véase SANCHO CORBACHO, Antonio : Arquitectura barroca sevillana del siglo
XVIII, Madrid, 1984 y VALSECA CASTILLO, Ana: De las torres parroquiales de Ecija en el siglo
XVIII, Sevilla, 1996.

'? Testimonios de varios testigos presentados para la fianza de las obras de Ronda. A.PN.E.
Escribania de Juan Salvador del Castilla. Leg. 1863. Afio 1718.

** Ibidem nota anterior.
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maestros eran forasteros y tenian que presentar fianzas. De hecho, en los protocolos
ecijanos estan recogidos todos los testimonios necesarios para dicha fianza, donde
se presentaron gran numero de testigos.

Las obras en la iglesia se debieron terminar definitivamente en la década de los
afnos veinte, pues en 1723 se llevan a cabo las labores de adorno que corrieron a
cargo de Esteban de Salas, con arreglo a los planos de Fray Miguel de los Santos,
director de la obra*. Aquel se habia ocupado de labrar el presbiterio y el altar mayor,
por lo que su intervencion parece que se limita al exorno y puesta en uso del edificio.
La intervencion de los maestros ecijanos se debid limitar por tanto a resolver los
problemas estructurales, careciendo su intervencion de valores artisticos. No
obstante, la prolija documentacién generada en Ecija nos da una informacion
valiosisima sobre los modos de trabajo, materiales y contratacién en el siglo XVl y
como, a pesar de la distancia, se da una permeabilidad laboral dentro de los
diferentes centros artisticos, frenada en muchas ocasiones por los gremios, pero
propiciada por el sistema de contratacién a la baja, férmula que emplearon los
maestros ecijanos y por la que pudieron acceder a la adjudicacion del contrato.

'* CAMACHO ... Mdlaga .... op. cit., pag. 419.
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